

# Informatívna správa o projektoch Mesta Handlová za rok 2010

## Dôvodová správa :

Zámerom Informatívnej správy o projektoch<sup>1</sup> Mesta Handlová je poskytnúť prehľad a adekvátne informácie o všetkých projektoch za sledované obdobie. Žiadateľmi bolo prevažne samotné Mesto Handlová a ďalej Mestská polícia, Mestská knižnica, Jazmín, n.o., Help, n.o., Asterion ,n.o.. Spolupracovalo sa aj so všetkými základnými školami - na ul. Morovnianska cesta, na ul. Mierové námestie, na ul. Školská, ako aj s materskou škôlkou na ul.SNP. Ďalšia spolupráca pri tvorbe projektov bola s MBK Handlová, ŠBK Handlová a s neformálnou skupinou občanov. Okruh externých finančných zdrojov, o ktoré sme sa uchádzali ako žiadatelia, pre nás tvorili : eurofondy ( v rámci súčasného programovacieho obdobia Národného referenčného strategického rámca 2008 - 2013 ), fondy EEA a NFM ( Finančný mechanizmus EHP a Nórsky Finančný Mechanizmus ), štátne schémy pomoci a nadačné programy. V rámci partnerstva so zahraničnými žiadateľmi sme ako partneri spolupracovali na podaní žiadostí v rámci OP Stredná Európa, Programu Delegácie Európskej komisie v republike Srbsko a Programu Mládež v akcii.

*Informatívna správa o projektoch Mesta Handlová je konštruovaná v tabuľkovej forme pre lepšiu prehľadnosť a je rozčlenená do 8 kapitol:*

- A. **Projekty spracované a podané** - menovite, s rokom podania a hodnotením
- B. **Projekty neschválené** - menovite, so základnými informáciami
- C. **Projekty schválené** - menovite, s detailnými informáciami
- D. **Projekty v procese hodnotenia** - menovite, s detailnými informáciami
- E. **Projekty realizované a ukončené** - menovite
- F. **Projekty realizované v súčasnosti** - menovite, s detailnými informáciami
- G. **Projekty pripravované na podanie** - menovite, so základnými informáciami
- H. **Finančné a iné štatistiky projektov:**
- I. **Záverom o projektoch**

*Z obsahového hľadiska je pre každú kapitolu ( A-G ) zvolená vhodná štruktúra : žiadateľ ; základné informácie o programovej schéme / výzve ; dátum predloženia projektu; požadovaný / získaný NFP prípadne dotácia; finančná spoluúčasť; harmonogram realizácie, zhodnotenie projektu prípadne súčasné hodnotenie; oprávnené aktivity a pod.*

---

<sup>1</sup> Pod pojmom „projekt“ pre tento účel rozumejme: projektová žiadosť, žiadosť o dotáciu, žiadosť o grant z externých finančných zdrojov: eurofondov, fondov EEA a NFM, štátnych schém pomoci, nadačných programov prípadne iných.

### Z pohľadu štatistiky roku 2010, konštatujeme, že:

- Spracovalo a podalo sa **23** projektov :
  - **10** projektov bolo doteraz úspešne vyhodnotených
  - **9** projektov bolo v hodnotení neúspešných
  - **4** projektov je stále v procese hodnotenia (z toho **1** partnerský medzinárodný)
- Fyzicky sa ukončilo **11** projektov (z toho **5** projektov prechádzalo z obdobia pred rokom 2007)
- V súčasnosti sa realizuje **8** projektov
- V súčasnosti sa pripravuje alebo aktualizuje **10** projektov na podanie
- V súčasnosti sa monitoruje **10** projektov

### Pre komplexný prehľad, uvádzame aj štatistiku za obdobie rokov 2007 - 2010

- Spracovalo a podalo sa **91** projektov :
  - **45** projektov bolo doteraz úspešne vyhodnotených
  - **42** projektov bolo v hodnotení neúspešných
  - **4** projektov je stále v procese hodnotenia (z toho **1** partnerský medzinárodný)
- Fyzicky sa ukončilo **42** projektov (z toho **5** projektov prechádzalo z obdobia pred rokom 2007)

<b>A. PROJEKTY SPRACOVANÉ A PODANÉ</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Názov projektu ( rok podania )</b>	<b>Hodnotenie</b>
1.	Pomník s reliéfmi - komplexné reštaurovanie kultúrnej pamiatky (2010)	neschválený
2.	Nákup počítačovej techniky pre skvalitnenie knižničných služieb (2010)	schválený
3.	Nová forma prezentácie Mestskej knižnice Handlová (2010)	schválený
4.	Akvízia knižničného fondu Mestskej knižnice Handlová (2010)	schválený
5.	Výstavba detského ihriska na Prievidzskej ul.(2010)	schválený
6.	Výstavba bytov nižšieho štandardu v meste Handlová (2010)	neschválený
7.	Strengthening capacity of local actors in implementing local development strategy plan (leader partner Municipality of Temerin) (2010)	neschválený
8.	We can dance (leader partner Municipality of Konopiska)	v hodnotení
9.	Výstavba detského ihriska na ul.Dimitrovova (2010)	neschválený
10.	Kamerový systém mesta Handlová - IV. etapa (2010)	schválený
11.	3 etapa rekonštrukcie Humanitného centra - útulku: podkrovie (2010)	schválený
12.	Tarzaniáda III. (2010)	neschválený
13.	Havarijný stav telocvične na ZŠ MC - žiadosť o poskytnutie FP (2010)	neschválený
14.	Minibasket s oddychovým miestom pre najmenších (2010)	neschválený
15.	Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej (2010)	schválený
16.	SENIOR CENTRUM - komplex sociálnych služieb v Handlovej (2010)	schválený
17.	Regionálne centrum zhodnotenia BRO v meste Handlová (2010)	neschválený
18.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia (2010)	v hodnotení
19.	Obstaranie vybavenia do kuchyne v Dorke	v hodnotení
20.	Oživme vzťahy v komunite (2010)	schválený
21.	Prácou proti kríze (2010)	neschválený
22.	Turistický banský náučný chodník - Juhozápadná trasa (2010)	v hodnotení

23.	Spokojná jeseň života (2010)	schválený
-----	------------------------------	-----------

<b>B. PROJEKTY NESCHVÁLENÉ</b>	
<b>P.č.</b>	<b>Názov projektu - základné informácie</b>
1.	<p><b>Pomník s reliéfmi - komplexné reštaurovanie kultúrnej pamiatky 2010</b>            Žiadateľ: Mesto Handlová            RO: Ministerstvo Kultúry SR / Grantový systém 2010            Žiadaný grant: 13 083,28 €</p>
2.	<p><b>Výstavba bytov nižšieho štandardu v meste Handlová 2010</b>            Žiadateľ: Mesto Handlová            RO: dotačná schéma Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 2010 s použitím úveru zo ŠFRB a vlastných zdrojov.            Dotácia Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR: 553 657,72 €            Úver ŠFRB: 1 660 973,16 €</p>
3.	<p><b>Tarzaniáda III.</b>            Žiadateľ: Mestská polícia Handlová            RO: Úrad vlády SR / Dotačná schéma na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2010            Žiadaný grant: 5 985,00 €</p>
4.	<p><b>Minibasket s oddychovým miestom pre najmenších 2010</b>            Žiadateľ: Školský basketbalový klub pri ZŠ na ul. Mierové námestie            RO: Nadácia VÚB / Program „ProŠport“ 2010            Žiadaný grant: 1 797,00 €.</p>
5.	<p><b>Strengthening capacity of local actors in implementing local development strategy plan (leader partner Municipality of Temerin)</b>            Žiadateľ: Municipality of Temerin            Partneri: Mesto Handlová, Municipality of Titel            RO: Delegácia Európskej komisie v Republike Srbsko            Projektovou žiadosťou sa leaderpartner uchádzal o 262 836,00 €, pričom celkové náklady predstavovali 292 040,00 €. Spolufinancovanie vo výške 29 204,00 € mal pokrývať leaderpartner. Predmetom tejto žiadosti bolo posilňovanie miestnych kapacít v realizácii a implementácii miestnej rozvojovej stratégie.</p>
6.	<p><b>Regionálne centrum zhodnotenia BRO v meste Handlová 2010</b>            Žiadateľ: Mesto Handlová            Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia / OP Životné Prostredie -PO4-10-1            Žiadaný NFP: 5 324 544,14 €            Deklarované spolufinancovanie mesta vo výške 280 239,17 €.            Celkové oprávnené náklady: 5 604 783,31 €            Predmetom tejto žiadosti bolo zefektívnenie zhodnocovania vyseparovaného BRO vybudovaním kompostárne a zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva separáciou a zberom BRO v meste Handlová a okolitých obciach Handlovskej doliny.</p>
7.	<p><b>Prácou proti kríze</b>            Žiadateľ: Help,n.o.            Partneri: Mesto Handlová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, Sociálne oddelenie Mestského úradu Handlová, Asterion, n.o., Jazmín, n.o.            Riadiaci orgán: Nadácia Otvorenej Spoločnosti (OSF) / Emergency fund 2010            Žiadaný grant: 123 660,00 €            Deklarované spolufinancovanie Help,n.o. vo výške 8 444,00 €.</p>

	<p>Celkové náklady: 132 104,00 €</p> <p>Nakoľko hospodárska kríza ešte výraznejšie znásobuje požiadavky na nezamestnaných občanov hľadajúcich si zamestnanie – na ich odbornosť, zručnosť a povahové vlastnosti (zdravé sebedovomie, flexibilita, kreativita...), prínos tohto projektu by bol v poskytnutí pomoci nezamestnaným občanom kvalitne sa pripraviť a opätovné nájsť uplatnenie na trhu práce. Pomoc sa im chcela ponúknuť nadviazaním už na dobré skúsenosti - formu individuálneho poradenstva, v prípade potreby za pomoci psychológa a právnik a možnosť zvyšovať si kvalifikáciu by bola rozšírená o nové prvky skupinové poradenstvo a rodinné poradenstvo, teda komplexné riešenie problémov nezamestnaného a jeho rodinných príslušníkov. Spolupráca so zamestnávateľmi by znamenala dosiahnutie prepojenie ponuky a dopytu na trhu práce.</p>
8.	<p><b>Havarijný stav telocvične na ZŠ na ul. MC</b></p> <p>Žiadateľ: Mesto Handlová</p> <p>RO: Ministerstvo školstva SR / žiadosť o poskytnutie FP z BV v roku 010</p> <p>Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na riešenie havarijnej situácie - strechy telocvične ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová vo výške 12 000,00 €.</p> <p>Deklarované spolufinancovanie mesta: 353,00 €.</p> <p>Celkové predpokladané náklady projektu: 12 352,68 €</p> <p>Predmetom tejto žiadosti bolo riešenie sanácie havarijného stavu, uskutočnenie opatrení zlepšujúcich súčasný technický stav plochých jednopláštových striech, uskutočnenie dostatočných odvodnení striech ako aj sanácia porušeného obvodového plášťa vrátane atikových panelov.</p>
9.	<p><b>Výstavba detského ihriska na ul.Dimitrovova</b></p> <p>Žiadateľ: Mesto Handlová</p> <p>RO: Ministerstvo financií SR, dotačná schéma 2010; Žiadosť o poskytnutie dotácie na základe Výnosu MF SR č.26825/2005-441 vo výške 14 940,00 €.</p> <p>Deklarované spolufinancovanie mesta: 1 660,00 €.</p> <p>Celkové predpokladané náklady projektu: 16 600,00€.</p> <p><u>Predmet projektu:</u> Predmetom tejto žiadosti je výstavba detského ihriska, ktoré plánujeme vybudovať v areáli novovybudovaných dvoch bytových domov (spolu 44 bytových jednotiek).</p> <p><u>Podanie projektu:</u> 29.03.2010</p>

C. PROJEKTY SCHVÁLENÉ	
P.č.	Názov projektu - základné informácie
1.	<p><b>Nákup počítačovej techniky pre skvalitnenie knižničných služieb</b></p> <p>Žiadateľ: Mestská knižnica Handlová</p> <p>RO: Ministerstvo kultúry SR / Grantový systém 2010</p> <p>Žiadosť o poskytnutie grantu vo výške 1 045,00 €</p> <p>Poskytnutá dotácia: 1 045,00 €</p> <p>Spolufinancovanie: 55,00 €</p> <p>Celkové náklady: 1 100,00 €</p> <p>Z toho už získané : 1 045,00 € (100%)</p> <p><u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u> Predmetom projektu je zakúpenie IKT techniky do oddelenia detí a mládeže: PC zostava, snímač ČK, tlačiareň laserová. Projekt bude zrealizovaný do konca roka 2010.</p>
2.	<p><b>Nová forma prezentácie Mestskej knižnice Handlová</b></p> <p>Žiadateľ: Mestská knižnica Handlová</p> <p>RO: Ministerstvo kultúry SR / Grantový systém 2010</p> <p>Žiadosť o poskytnutie grantu vo výške 950,00 €</p> <p>Poskytnutá dotácia: 950,00 €</p> <p>Spolufinancovanie: 50,00 €</p>

	<p>Celkové náklady: 1000,00 €  Z toho už získané : 950 € (100%)  <u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u> Predmetom projektu je výroba prezentačného DVD dokumentu o Mestskej knižnici, ktorý by slúžil na prezentáciu knižnice širokej verejnosti. Projekt bude zrealizovaný do konca roka 2010.</p>
3.	<p><b>Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice Handlová</b>  Žiadateľ: Mestská knižnica Handlová  RO: Ministerstvo kultúry SR / Grantový systém 2010  Žiadosť o poskytnutie grantu vo výške 4 750,00 €  Poskytnutá dotácia: 4 750,00 €  Spolufinancovanie: 250,00 €  Celkové náklady: 5 000,00 €  <u>Zhodnotenie projektu:</u> Predmetom projektu bola aktualizácia knižničného fondu Mestskej knižnice Handlová.</p>
4.	<p><b>Výstavba detského ihriska na Prievidzskej ul.</b>  Žiadateľ: Mesto Handlová  RO: Úrad vlády SR / Rozpočtová rezerva predsedu vlády SR 2010  Poskytnutá dotácia: 10 058,76 €  Spolufinancovanie: 6 639,00 €  Celkové náklady: 16 697,76 €  <u>Zhodnotenie projektu:</u> Cieľom podpora rozvoja športových aktivít a vytvorenie vhodných podmienky na efektívne využívanie voľného času pre deti bolo dobudovanie detského ihriska na ul. Prievidzská.</p>
5.	<p><b>Kamerový systém mesta Handlová - IV. etapa</b>  Žiadateľ: Mestská polícia Handlová  RO: Obvodný úrad Trenčín / dotačná schéma na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok 2010  Žiadosť o poskytnutie grantu vo výške 33 600,00 €  Poskytnutá dotácia: 13 800,00 €  Spolufinancovanie: 2 819,50 €  Celkové výdavky: 16 619,50 €  Z toho už získané : 13 800,00 € (100%)  <u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u> Naplánované sú 3 otočné kamery a to pri Malom obchvate mesta na Potočnej ulici, na križovatke ulíc Kpt. Nálepku a SNP, a činžový dom na Ul. Okružná. Projekt sa realizuje.</p>
6.	<p><b>3 etapa rekonštrukcie Humanitného centra - útulku: podkrovie (III.etapa)</b>  Žiadateľ: Jazmín, n.o.  RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / dotačná schéma 2010 na základe Výnosu Ministerstva PSVaR SR č. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5.decembra 2007 c. 29775/2007- II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 c. 23609/2008-II/1  Schválená dotácia: 30 000,00 €  Spolufinancovanie: 3 333,00 €  Celkové oprávnené náklady: 33 333,00 €  Z toho už získané : 30 000,00 € (100%)  <u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u> Projekt sa realizuje od augusta 2010. Cieľom projektu je zvýšenie kapacity útulku ako aj zvýšenie kvality životných podmienok cieľovej skupiny v tomto zariadení. Stavebné úpravy, ktoré sa realizujú : zateplenie jestvujúcej konštrukcie strešného plášt'a, nové dispozičné riešenie formou dostavby montovaných sádrokartónových priečok, nové podlahy, doplnenie rozvodov elektroinštalácie (zásuvkové a svetelné rozvody). Celkové ukončenie prebehne do konca roka 2010.</p>

7.	<p><b>Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej</b></p> <p>Žiadateľ: Mesto Handlová  RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / OP Zamestnanosť a Sociálna Inklúzia – FSR – 2009/2.1/09  Žiadaný a poskytnutý NFP : 72 100,09 €  Spolufinancovanie: 3 794,74 €  Celkové výdavky: 75 894,83 €  Z toho už získané : 14 420,02 € (20,00 %)  Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0 %)</p> <p><u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u>  Hlavným cieľom je zvýšenie kvality života občanov Handlovej ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu. Hlavné aktivity sú zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity; opatrenia v oblasti využívania dávok a príspevku na bývanie na zákonom stanovený účel; poskytovanie poradenstva v oblasti hygieny, dochádzky detí a využívania dávky; prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunitách; sociálna práca v komunitách s klientom, rodinou a komunitou, vykonávaná v jeho prirodzenom prostredí; sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie; činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín; činnosti na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti o soby, rodiny a komunity. Prebehlo výberové konanie na obsadenie funkcie Sociálny pracovník a Asistent sociálneho pracovníka. Projekt sa bude realizovať do 31.07.2012.</p>
8.	<p><b>SENIOR CENTRUM - komplex sociálnych služieb v Handlovej</b></p> <p>Žiadateľ: Mesto Handlová  RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Regionálny Operačný Program ROP-2.1c/2010/02  Schválený NFP : 2 561 425,23 €  Spolufinancovanie : 134 811,85 €  Celkové oprávnené náklady: 2 696 237,08 €  Predpokladané neoprávnené náklady : 153 138,72 € (inter.vybavenie) a iné predbežné (ešte nevyčíslené) náklady na prístupovú komunikáciu, parkovacie plochy, sadové úpravy  Celkové náklady (oprávnené + neoprávnené): 2 849 375,80 €  Z toho už získané : 0,- € (0%)  Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0 %)</p> <p><u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u>  Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v meste Handlová a okolí. Nové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou 100 klientov sa plánuje vybudovať prestavbou bývalého objektu ZŠ Krššákovvej. Daný objekt je nevyhnutné komplexne zrekonštruovať, zatepliť, odstrániť bariéry, vystavať nový výt'ah a celkovo uspošobiť pre účely domova sociálnych služieb. Po ukončení projektu sa vytvoria pracovné príležitosti pre 50 zamestnancov. Stavebná firma, ktorá zabezpečí realizáciu projektu bude vybraná na základe verejného obstarania v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Proces verejného obstarania na výber realizátora stavby a externého manažmentu bude zabezpečený externou agentúrou, ktorá bude vybratá na základe VO ako víťazná firma s najnižšou cenovou ponukou. Koncom decembra 2010 prebehlo verejné obstarávanie na verejného obstarávateľa. Momentálne prebieha proces pripomienkovania zmluvy s verejným obstarávateľom. Kompletne verejné obstarávanie na ostatných dodávateľov musí byť zrealizované do konca júna 2011 a samotný projekt musí byť ukončený do júla 2012.</p>
9.	<p><b>Oživme vzťahy v komunite</b></p> <p>Žiadateľ: Neformálna skupina „Akcia 27“  Partneri: Mesto Handlová, DaMP  Riadiaci orgán: nadácia EKOPOLIS / program „Priestory“ 2010  Požadovaný grant : 5 270,00 €  Spolufinancovanie: 0,- €  Schválený celkový grant: 5 500,00 €</p>

	<p><b>Súčasnú hodnotenie projektu:</b> Predmetom tejto žiadosti je vybudovanie oddychového zeleného priestranstva na ul. Morovnianska cesta, pri panelovom dome č.27 na ul. Morovnianska cesta. Vybudovaná zelená plocha by mala plniť niekoľko funkcií: stretávanie sa občanov priľahlých panelových domov za účelom utužovania vzťahov v komunite; oddychovo-relaxačná zóna; pohybové aktivity detí s cieľom rozvíjania športového ducha; neformálne stretnutia Detského a mládežníckeho parlamentu a pod. Projekt zastrešuje neformálna skupina ľudí „Akcia 27“, ktorým záleží na svojom okolí a projekt dobrovoľne podporujú. Lídrom skupiny je Lukáš Lenhart, členmi Stanislav Kónig ako predseda spoločenstva vlastníkov bytov a najmä vlastníci bytov v predmetnom panelovom dome: J.Prošbová, E.Cibuľová, I.Pásztoová, A.Gálová, A.Lehotkaiová, P.Gregor, M.Pukač, E.Rybárová, M.Makovinská. Ďalšími členmi tímu sú Darina Šafáriková (mesto Handlová), Mgr. Silvia Jobová (mesto Handlová), Bc. Dominika Švecová (za DaMP), Ing.arch.Patrik Juríček (architekt). Ďalej projekt dobrovoľne svojou rezbárskou prácou podporí aj pán J.Procner (známy handlovský umelec). Podanie projektu: 05.10.2010. Dopracovanie projektu vybranými uchádzačmi v zmysle pokynov programu „Priestory 2010“: 25.11.2010 - v predbežnom výbere bol projekt vybraný v rámci desiatich úspešných projektov. Zverejnenie konečného výberu bolo známe dňa 20.12.2010. Projekt bol vybratý ako jeden z piatich najúspešnejších. V mesiaci január sa uskutoční ďalšie stretnutie neformálnej skupiny; traja reprezentanti a architekt sa zúčastnia prvotného 3-dňového školenia k problematike projektu. Projekt sa bude realizovať so zapojením verejnosti a facilitátora z nadácie EKOPOLIS. Výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2011.</p>
10.	<p><b>Spokojná jeseň života</b>          Žiadateľ: Mesto Handlová, Soc.oddelenie          Partneri: Základná škola na ul.Mierové námestie, CVČ Relax          Riadiaci orgán: nadácia VÚB / Grantová schéma zamestnaneckých projektov - Nadačný program „pre Vzdelanie“ a „pre Nádej“ 2011          Požadovaný grant: 2 000,00 €          Deklarované spolufinancovanie Mesta Handlová: 3 118,00 €.          Celkové náklady: 5 118,00 €  <u>Predmet projektu:</u> Charitatívne aktivity - konkrétne : zlepšenie podmienok života seniorov, odkázaných na pomoc iných, žijúcich v bytoch osobitného určenia na ulici 29.augusta č.1 v Handlovej. Očakávané výsledky projektu: opravené a vymalované bytové jednotky (16), vymalované chodby (2), namontované bezpečnostné madlá (80), spokojní seniori (viac ako 100).          Projekt bol predložený 28.10.2010, bol vyhodnotený ako úspešný a jeho realizácia je v kompetencii Sociálneho oddelenia.</p>

D. PROJEKTY V PROCESSE HODNOTENIA	
P.č.	Názov projektu - základné informácie
1.	<p><b>We can dance (leader partner Municipality of Konopiska)</b>          Žiadateľ: Municipality of Konopiska a tanečná skupina PUENTA          Partneri: Mesto Handlová a tanečná skupiny VOLCANO          RO: Program „Mládež v akcii 2010“          Projektovou žiadosťou sa leaderpartner uchádza o 4 680,00 €, pričom celkové náklady predstavujú 5 550,00 €. Spolufinancovanie vo výške 870,00 € bude pokrývať leaderpartner.  <u>Predmet projektu:</u> Predmetom tejto žiadosti je posilňovanie partnerstva miest prostredníctvom prezentácie kultúry a histórie svojho kraja ako aj posilňovanie porozumenia medzi mladými ľuďmi a kultúry ich kraja prostredníctvom osobného kontaktu.  <u>Podanie projektu:</u> máj 2010 <u>Vyhodnotenie projektu:</u> v najbližšom čase</p>
2.	<p><b>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</b>          Žiadateľ: Mesto Handlová          Riadiaci orgán: Ministerstvo Hospodárstva SR / OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast          OPKaH-22VS-1001</p>



	<p>Požadovaný NFP: 249 244,15 €  Deklarované spolufinancovanie mesta vo výške 13 082,12 €.  Celkové oprávnené náklady: 262 326, 27 €  <u>Predmet projektu:</u> Predmetom tejto žiadosti je rekonštrukcia a modernizácia vybranej časti systému VO, pre zabezpečenie požiadaviek bezpečnej, spoľahlivej a hospodárnej prevádzky. Špecifickým cieľom je výmena svietidiel, zdrojov, rozvádzačov, ocelových stíпов a káblových vedení spolu so všetkými inštaláčnymi prvkami sústavy VO. Špecifickým cieľom je zabezpečenie potrebnej intenzity osvetlenia a úplná eliminácia vyžarovania svetelného toku v horizontálnom smere, ako aj v smere dohora. Špecifickým cieľom je zavedenie účinnej regulácie systému VO smerujúcej k úspore nákladov za spotrebu elektrickej energie.  <u>Podanie projektu:</u> 28.06.2010 <u>Vyhodnotenie projektu :</u> v najbližšom čase</p>
<b>3.</b>	<p><b>Obstaranie vybavenia do kuchyne v Dorke</b>  Žiadateľ: Jazmín, n.o.  RO: IWC - International Womens Club Bratislava (Medzinárodný ženský klub Bratislava) - grant 2010  Požadovaný grant: 15 000,00 €  <u>Predmet projektu:</u> 15.8.2010 bolo zariadenie postihnuté povodňou a suterénom sa prehnala príválová vlna, ktorá zničila kompletne kuchyňu so všetkým vybavením (2 chladničky, mraznička, 2 sporáky, kuchynský robot, váha, dresy, umývadlá, kuchynská linka), sklad potravín, sklad elektronáradia (kosačka, motorová píla, vyžinač, vrtačka, a iné drobné elektronáradie), sklad náradia (metly, lopaty, rýle, motyky, odhriňače snehu), okrem tohto aj odevnú banku – sklad šatstva a drobností do domácností pre ľudí v núdzi. Cieľom predmetnej žiadosti je obstaranie kuchynského zariadenia a vybavenia do kuchyne v Dorke.  <u>Podanie projektu:</u> október 2010 <u>Vyhodnotenie projektu :</u> január - február 2011</p>
<b>4.</b>	<p><b>Turistický bankský náučný chodník - Juhozápadná trasa</b>  Žiadateľ: Mesto Handlová a členmi projektového tímu sú členovia Handlovského baníckeho spolu  Partneri: Základná škola na ul.Mierové námestie, CVČ Relax  Riadiaci orgán: nadácia EKOPOLIS / program „Zelené Oázy 2011“  Požadovaný grant: 5 132,00 €  Deklarované spolufinancovanie Mesta Handlová vo výške 1283,00 €.  Celkové náklady: 6 415,00 €  <u>Predmet projektu:</u> Vybudovanie druhej trasy bankského náučného chodníka s cieľom spoznania histórie baníctva v bezprostrednom kontakte s prírodou. Chodník bude zároveň slúžiť ako forma aktívneho odpočinku pre širokú verejnosť.  <u>Podanie projektu:</u> 25.11.2010 <u>Vyhodnotenie projektu v prvom kole :</u> 4-tý januárový týždeň 2011</p>

## E. PROJEKTY ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ V ROKU 2010

P.č.	Názov projektu
1.	Modernizácia a zateplenie obvodového plášt'a - rekonštrukcia Základnej Školy na ul. Morovnianska cesta 55, Handlová
2.	Obnova a modernizácie technického vybavenia v MsK Handlová
3.	Prepravná služba
4.	Nástrahy života
5.	Výstavba detského ihriska na Prievidzskej ul.
6.	Výstavba viacúčelového ihriska pre neformálnych športovcov na sídlisku Morovnianska cesta
7.	Nákup počítačovej techniky pre skvalitnenie knižničných služieb
8.	Nová forma prezentácie Mestskej knižnice Handlová
9.	Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice Handlová
10.	Kamerový systém mesta Handlová - IV. etapa
11.	3 etapa rekonštrukcie Humanitného centra - útulku: podkrovie (III.etapa)



## F. PROJEKTY REALIZOVANÉ V SÚČASNOSTI

P.č.	Názov projektu
1.	<p><b>Rekonštrukcia rozvodov tepla plavárne Mesta Handlová s cieľom úspory energie</b>            Žiadateľ: Mesto Handlová a Plaváreň mesta Handlová            RO: Úrad vlády SR + Finančný Mechanizmus EHP + Nórsky Finančný Mechanizmus / výzva 0708            Trvaloudržateľný rozvoj            Schválený NFP : 516 988,00 €            Spolufinancovanie : 0 €            Celkové oprávnené náklady : 516 988,00 €            Predpokladané čerpanie: 515 774,00 €            Neoprávnená časť (vlastné zdroje): 14 518,00 €            Celkové predpokladané náklady projektu : 530 292,00 €            Z toho už získané : 415 133,84 € (80,30 %)            Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 55 381,28 (10,71%) + 24 513,75 € (4,74 %) = 79 895,03 € (15,45 %)</p> <p><u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u> Cieľom projektu bola komplexná rekonštrukcia rozvodov tepla, počínajúc kotolňou a končiac rozvodmi vody vo fínskych saunách, vrátane rekonštrukcie podlahového kúrenia, vzduchotechniky, zdravotníckej, vyvíjačov pary a osušovačov. V mesiaci október 2010 prebehla priebežná kontrola zamestnancami ÚV SR na mieste realizácie projektu, pričom výsledky kontroly boli pozitívne. Po stavebnej stránke je projekt ukončený, a posledné úpravy t.j. výmena svetlíc ( dodatočne schválené začiatkom októbra 2010 ) bola ukončená 21.12.2010. V súčasnosti prebieha proces ukončovania projektu po stránke finančnej - žiadosťami o platbu, (záverečná refundácia bude uhradená zhruba okolo septembra 2011) a taktiež po stránke monitoringu. Oficiálne ukončenie projektu bude v marci - apríli 2011 Záverečnou správou projektu.</p>
2.	<p><b>Handlovský program podpory vzdelávania a zamestnania</b>            Žiadateľ: Help,n.o.            RO: UV SR + Finančný Mechanizmus EHP + Nórsky Finančný Mechanizmus / výzva 0708 Ľudské zdroje            Schválený NFP: 589 178,00 €            Spolufinancovanie : 0 €            Celkové oprávnené náklady: 589 178,00 €            Z toho už získané: 447 866,09 € (76,02 %)            Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 69 014,06 € (11,71%)</p> <p><u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u>            Realizácia tohto projektu nadväzuje na projekt minulých období, ktorého aktivitami boli tútoring, vzdelávacie aktivity a sieťovanie zamestnávateľov a mal veľmi dobré výsledky. Aktuálny projekt je obohatený o inovatívne prvky vo všetkých pokračujúcich aktivitách; o rozšírenie cieľových skupín (1. nezamestnaní občania – uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, 2. zamestnanci, ktorí na udržanie zamestnania sa potrebujú rekvalifikovať, 3. zamestnávateľa (malé, stredné a veľké podniky); ako aj nové aktivity napr. prevencia proti nezamestnanosti tzv. "sprevádzanie zamestnaním". Povinné nadnárodné partnerstvo zahŕňa partnerov z Portugalska (Animar / neziskový sektor) a Islandu (MSS / privátny sektor). V súčasnej dobe sú už naplnené všetky záväzné indikátory projektu, aktivity sa implementujú bez problémov. Projekt sa realizuje od októbra 2009 a bude ukončený v apríli 2011.</p>
3.	<p><b>Prestavba, zateplenie a zariadenie nových učební - rekonštrukcia Základnej Školy na ul. Mierové námestie 27, Handlová</b>            Žiadateľ: Mesto Handlová a ZŠ na ul. Mierové Námestie            RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Regionálny Operačný Program ROP-1.1./2009/01</p>

	<p>Pôvodný schválený NFP : 895 414,80 € ( z pôvodných celkových oprávnených výdavkov 942 541,89 € )  Reálny NFP: 824 002,85 €  Spolufinancovanie: 43 368,57 €  Celkové oprávnené náklady: 867 371,42 €  Neoprávnené náklady: 40 083,22 € (IKT) + 49 108,41 € (PD) = 89 191,63 €  Celkové náklady (oprávnené a neoprávnené): 956 563,05 €  Z toho už získané : 777 089,81 € (94,31%)  Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0,00%)  <u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u>  Cieľom projektu bolo zvýšenie kvalitatívnej úrovne vyučovacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie budov školy, obstarania interiérového a IKT vybavenia s cieľom zníženia energetických nákladov. Stavebné práce boli realizované v nasledovnom rozsahu: zateplenie strechy a obvodových múrov; oprava žľabov a zvodov; výmena okien a vstupných dverí; drobné stavebné úpravy v interiéroch; maliarske práce; vznik novej PC učebne, čítárne so študovňou (IKT), jazykového laboratória; nákup interiérového vybavenia a IKT vybavenia. Počas realizácie projektu sa zabezpečovali monitorovacie a kontrolné aktivity. Boli dodržané opatrenia v oblasti publicity a informovanosti projektu, verejnosť bola počas realizácie projektových aktivít informovaná prostredníctvom miestnych informačných kanálov o priebehu samotnej rekonštrukcii školského zariadenia. Momentálne čakáme na zúčtovanie druhej žiadosti o platbu. V zmysle Dodatku č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP je termín ukončenia realizácie aktivít projektu stanovený na júl 2011.</p>
4.	<p><b>Technika na čistenie ciest pre Mesto Handlová</b>  Žiadateľ: Mesto Handlová  RO: Ministerstvo životného prostredia SR / Operačný program Životné Prostredie – 3.1 / 2009/ 03  Schválený NFP : 772 508,65 €  Spolufinancovanie : 40 658,35 €  Celkové náklady : 813 167,00 €  Z toho už získané : 0,- € (0%)  Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0 %)  <u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u>  Cieľom projektu je zníženie prašnosti ovzdušia v meste Handlová obstaraním čistiacich vozov pozemných komunikácií. Realizáciou projektu sa obstará kompaktný zametač, jeden veľký zametač a jeden malý podvozok s cisternou, tieto budú zabezpečovať čistenie a kropenie pozemných komunikácií v meste. Prevádzka čistiacej techniky bude zabezpečovaná spoločnosťou HATER Handlová s.r.o.. Riadenie projektu zabezpečuje mestu externá firma, ktorá má skúsenosti s implementáciou obdobných projektov a ktorá v rámci verejného obstarávania predložila mestu ako verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenovú ponuku. Taktiež prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa špeciálnych čistiacich automobilov. Práve sa realizuje proces pripomienkovania zmlúv. Publicita projektu je priebežne zabezpečovaná v súlade s Manuálom pre publicitu a informovanosť. Monitorovacia správa za I. obdobie bola odoslaná. Keďže termín ukončenia realizácie projektu bol stanovený na január 2011, predkladala sa žiadosť o zmenu harmonogramu realizácie projektu, ktorej by malo byť vyhovené.</p>
5.	<p><b>Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej</b>  Žiadateľ: Mesto Handlová  RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / OP Zamestnanosť a Sociálna Inklúzia – FSR – 2009/2.1/09  Žiadaný a poskytnutý NFP : 72 100,09 €  Spolufinancovanie: 3 794,74 €  Celkové výdavky: 75 894,83 €  Z toho už získané : 14 420,02 € (20,00 %)  Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0 %)  <u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u>  Hlavným cieľom je zvýšenie kvality života občanov Handlovej ohrozených sociálnym vylúčením</p>

	<p>prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu. Hlavné aktivity sú zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločností a senzibilizačné aktivity; opatrenia v oblasti využívania dávok a príspevku na bývanie na zákonom stanovený účel; poskytovanie poradenstva v oblasti hygieny, dochádzky detí a využívania dávky; prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite; sociálna práca v komunitách s klientom, rodinou a komunitou, vykonávaná v jeho prirodzenom prostredí; sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie; činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín; činnosti na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti o soby, rodiny a komunity. Prebehlo výberové konanie na obsadenie funkcie Sociálny pracovník a Asistent sociálneho pracovníka. Projekt sa bude realizovať do 31.07.2012.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>SENIOR CENTRUM - komplex sociálnych služieb v Handlovej</b>          Žiadateľ: Mesto Handlová          RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Regionálny Operačný Program ROP-2.1c/2010/02          Schválený NFP : 2 561 425,23 €          Spolufinancovanie : 134 811,85 €          Celkové oprávnené náklady: 2 696 237,08 €          Predpokladané neoprávnené náklady : 153 138,72 € (inter.vybavenie) a iné predbežné (ešte nevyčíslené) náklady na prístupovú komunikáciu, parkovacie plochy, sadové úpravy          Celkové náklady (oprávnené + neoprávnené): 2 849 375,80 €          Z toho už získané : 0,- € (0%)          Aktuálne predložené v žiadosti o platbu: 0,- € (0 %)  <u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u>          Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v meste Handlová a okolí. Nové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou 100 klientov sa plánuje vybudovať prestavbou bývalého objektu ZŠ Krššákovskej. Daný objekt je nevyhnutné komplexne zrekonštruovať, zatepliť, odstrániť bariéry, vystavať nový výt'ah a celkovo uspošobiť pre účely domova sociálnych služieb. Po ukončení projektu sa vytvoria pracovné príležitosti pre 50 zamestnancov. Stavebná firma, ktorá zabezpečí realizáciu projektu bude vybraná na základe verejného obstarania v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Proces verejného obstarania na výber realizátora stavby a externého manažmentu bude zabezpečený externou agentúrou, ktorá bude vybratá na základe VO ako víťazná firma s najnižšou cenovou ponukou. Koncom decembra 2010 prebehlo verejné obstarávanie na verejného obstarávateľa. Momentálne prebieha proces pripomienkovania zmluvy s verejným obstarávateľom. Kompletne verejné obstarávanie na ostatných dodávateľov musí byť zrealizované do konca júna 2011 a samotný projekt musí byť ukončený do júla 2012.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Oživme vzťahy v komunite</b>          Žiadateľ: Neformálna skupina „Akcia 27“          Partneri: Mesto Handlová, DaMP          Riadiaci orgán: nadácia EKOPOLIS / program „Priestory“ 2010          Požadovaný grant : 5 270,00 €          Spolufinancovanie: 0,- €          Schválený celkový grant: 5 500,00 €  <u>Súčasnú hodnotenie projektu:</u> Predmetom tejto žiadosti je vybudovanie oddychového zeleného priestranstva na ul. Morovnianska cesta, pri panelovom dome č.27 na ul. Morovnianska cesta. Vybudovaná zelená plocha by mala plniť niekoľko funkcií: stretávanie sa občanov priláhlých panelových domov za účelom utužovania vzťahov v komunite; oddychovo-relaxačná zóna; pohybové aktivity detí s cieľom rozvíjania športového ducha; neformálne stretnutia Detského a mládežníckeho parlamentu a pod. Projekt zastrešuje neformálna skupina ľudí „Akcia 27“, ktorým záleží na svojom okolí a projekt dobrovoľne podporujú. Lídrom skupiny je Lukáš Lenhart, členmi Stanislav Kónig ako predseda spoločenstva vlastníkov bytov a najmä vlastníci bytov v predmetnom panelovom dome: J.Prosbová, E.Cibuľová, I.Pásztová, A.Gálová, A.Lehotkaiová, P.Gregor, M.Pukač, E.Rybárová, M.Makovinská. Ďalšími členmi tímu sú Darina Šafáriková (mesto Handlová), Mgr. Silvia Jobová (mesto Handlová) , Bc. Dominika Švecová (za DaMP), Ing.arch.Patrik Juríček (architekt). Ďalej projekt dobrovoľne svojou rezbárskou prácou podporí aj pán J.Procner (známy</p>

	handlovský umelec). Podanie projektu: 05.10.2010 . Dopracovanie projektu vybranými uchádzačmi v zmysle pokynov programu „Priestory 2010“: 25.11.2010 - v predbežnom výbere bol projekt vybraný v rámci desiatich úspešných projektov. Zverejnenie konečného výberu bolo známe dňa 20.12.2010. Projekt bol vybratý ako jeden z piatich najúspešnejších. V mesiaci január sa uskutoční ďalšie stretnutie neformálnej skupiny; dvaja reprezentanti a architekt sa zúčastnili prvotného 3-dňového školenia k problematike projektu. Projekt sa bude realizovať so zapojením verejnosti a facilitátora z nadácie EKOPOLIS. Výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2011.
<b>8.</b>	<p><b>Spokojná jeseň života</b>          Žiadateľ: Mesto Handlová, Soc.oddelenie          Partneri: Základná škola na ul.Mierové námestie, CVČ Relax          Riadiaci orgán: nadácia VÚB / Grantová schéma zamestnaneckých projektov - Nadačný program „pre Vzdelanie“ a „pre Nádej“ 2011          Požadovaný grant: 2 000,00 €          Deklarované spolufinancovanie Mesta Handlová: 3 118,00 €.          Celkové náklady: 5 118,00 €  <u>Predmet projektu:</u> Charitatívne aktivity - konkrétne : zlepšenie podmienok života seniorov, odkázaných na pomoc iných, žijúcich v bytoch osobitného určenia na ulici 29.augusta č.1 v Handlovej. Očakávané výsledky projektu: opravené a vymalované bytové jednotky (16), vymalované chodby (2), namontované bezpečnostné madlá (80), spokojní seniori (viac ako 100). Projekt bol predložený 28.10.2010, bol vyhodnotený ako úspešný a jeho realizácia je v kompetencii Sociálneho oddelenia.</p>

<b>G. PROJEKTY PRIPRAVOVANÉ NA PODANIE</b>	
<b>P.č.</b>	<b>Názov projektu</b>
<b>1.</b>	<p><b>Havarijný stav mestského rozhlasu v meste Handlová</b> (pracovný názov)            Donor: Ministerstvo financií SR            Programová schéma: Výnos Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky            Uzávierka: 01.01. – 31.03.2011            Rozsah dotácie: nie je stanovený            Oprávnené aktivity: riešenie havarijných situácií na majetku obce; rekonštrukcia a modernizácia majetku obce; údržba budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.</p>
<b>2.</b>	<p><b>Úprava a vybavenie celoročných športovísk - Mostná ul. a ul.SNP</b> (pracovný názov)            Donor: Nadácia PONTIS            Programová schéma: Grantový program „Pozitívna Energia pre Šport 1011            Uzávierka: 28.01.2011            Rozsah dotácie: 3 000 - 9 000 € a spolufinancovanie minimálne 20 %            Oprávnené aktivity: Výstavba nových celoročných športových plôch (Na vybratej ploche - na sídliskách, pri školách a pod.)bude vystavané nové športové priestranstvo pre verejnosť) ; Dobudovanie a dofinancovanie rozostavaných športových plôch s celoročným využitím (dokončenie a plné sfunkčnenie rozostavaných športovísk) ; Rekonštrukcia celoročných športových plôch (rekonštrukcia existujúcej športovej plochy, modernizácia objektu, ktorý bude využívaný širokou verejnosťou počas celého roka) ; Prestavba sezónnych športových plôch na celoročné športové plochy. <u>Odporúčené oblasti podpory sú napr.:</u> športové ihriská; umelé a trávové povrchy; pružné podložky; vybavenosť športoviska, športové prvky a doplnky – brány, koše, mantinely, rebriny, hrazdy, trenažéry; oplotenie a osvetlenie vonkajších plôch len ak je súčasťou rekonštrukcie ihriska. Tiež prvky pre vonkajšie cvičebné, cyklistické a skatingové zostavy, lezecké steny, rampy a pod.</p>
<b>3.</b>	<p><b>Výmena okien v zariadení Dorka - Domov pre osamelých rodičov / Jazmín,n.o.</b></p>

	<p>(pracovný názov)  Donor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  Programová schéma: Výnos Ministerstva PSVaR SR č. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5.decembra 2007 c. 29775/2007- II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 c. 23609/2008-II/1, § 2  Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  Uzávierka: 01.01. – 28.02.2011  Rozsah dotácie: nie je stanovený  Oprávnené aktivity: § 2 Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: stavebné úpravy, aktivizačné programy, materiálno-technologické vybavenie, sociálne služby.</p>
4.	<p><b>Rekonštrukcia námestia - Pešia zóna</b> (pracovný názov)  Donor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + ERDF  Výzva / Programová schéma: Regionálny Operačný Program / 4.1 Regenerácia sídel – samostatne dopytovo orientované projekty / 2011</p>
5.	<p><b>Komplexná revitalizácia mestského centra predškolskej výchovy - MŠ na ul. SNP</b>  (pracovný názov)  Donor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + ERDF  Výzva / Programová schéma: Regionálny Operačný Program / 1.1 Infraštruktúra vzdelávania / 2011</p>
6.	<p><b>Zateplenie a obnova jednotlivých pavilónov školy - rekonštrukcia Základnej Školy na ul. Školská 526/56, Handlová</b> (pracovný názov)  Donor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + ERDF  Výzva / Programová schéma: Regionálny Operačný Program / 1.1 Infraštruktúra vzdelávania / 2011</p>
7.	<p><b>Vybudovanie celoročného vonkajšieho kúpaliska s využitím potenciálu geotermálnych vôd</b>  (pracovný názov)  Donor: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky Finančný Mechanizmus / Výzva 2011  Programová schéma: Trvaloudržateľný rozvoj</p>
8.	<p><b>Elektronizácia služieb mesta Handlová</b> (pracovný názov)  Donor: Úrad vlád SR + ERDF  Programová schéma: Úrad vlády SR / Operačný Program Informatizácia Spoločnosti / 1.  Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb / 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni  Bližšie info : Výzva na 1 - Elektronizácia služieb miest a obcí zo dňa 16.06.2010 bola dňa 03.09.2010 zrušená. Vláda SR na svojom rokovaní dňa 29.9.2010 schválila návrh Legislatívneho zámeru zákona o elektronickej verejnej správe. Jeho cieľom je ustanoviť základné princípy, na ktorých bude fungovať elektronický výkon verejnej správy. Bude predstavovať výrazný pokrok v efektívnom využití počítačov aj samotného výkonu verejnej správy. Zákon, ktorý bude postavený na princípoch tohto legislatívneho zámeru, nebude nahrádzať klasické „papierové“ vedenie úradnej agendy, ale vytvorí komplexnú elektronickú alternatívu. Súčasná právna úprava elektronickej verejnej správy je fragmentovaná medzi desiatky rezortných predpisov - pripravovaným zákonom sa očakáva vytvorenie <u>zastrešujúcej platformy pre všetky elektronické služby</u>. Návrh zároveň popisuje viaceré kľúčové prvky, ako sú napr. vzťahy k iným predpisom, spôsoby elektronického výkonu verejnej správy, vrátane úpravy podaní, rozhodnutí, príloh, doručovania, ďalej popisuje elektronické osobné schránky, komunikačné kanály, konverziu dokumentov, elektronické platenie poplatkov, registre a evidencie, dlhodobé archivovanie dokumentov, elektronické registratúry, využitie bezvýznamovej identifikácie osôb v informačných systémoch verejnej správy a pod.</p>



	Podľa posledných správ sa teda očakáva, že výzvy tohto typu sa prenesú na národnú úroveň.
9.	<b>Informačné tabule ako dôležitá súčasť komunikácie s občanmi</b> (pracovný názov)
10.	<b>Chránená dielňa Dom kultúry II.</b> (pracovný názov)

## H. Finančné a iné štatistiky

- 1) **Finančná štatistika za všetky schválené projekty za obdobie rokov 2007 - 2010**  
Finančná štatistika schválených projektov v členení na externé zdroje ( štátny schéma pomoci, nadačné schémy, eurofondy a fondy EEA a NFM ) a spolufinancovanie ( štruktúrované k typom pomoci )
- 2) **Štatistika podaných projektov podľa rokov a žiadateľa za obdobie 2007 - 2010**  
Štatistika podaných projektov v číselnom vyjadrení podľa organizácií v slede rokov 2007 - 2010
- 3) **Štatistika projektov podľa žiadateľov a úspešnosti za obdobie rokov 2007 - 2010**  
Štatistika projektov podľa organizácií s hodnotením úspešnosti projektov v číselnom vyjadrení, percentuálna miera úspešnosti ako aj vyjadrenie objemu zazmluvnených FP<sup>2</sup>
- 4) **Prehľad finančných prostriedkov a čerpania v rámci projektov realizovaných v súčasnosti**  
Prehľad finančných prostriedkov ( schválených ako NFP, dotácia, grant ) v rámci projektov, ktoré sa v súčasnosti realizujú v členení na FP schválené, získané, žiadané a ešte nežiadané

<b>FINANČNÁ ŠTATISTIKA VŠETKY SCHVÁLENÉ PROJEKTY ZA OBDOBIE ROKOV 2007 - 2010</b>		
ZDROJE	FINANCIE v €	FINANCIE v Sk
Štátne schémy SPOLU	488 149,70	14 705 997,86
Nadačné schémy SPOLU	13 149,70	396 147,86
Eurofondy SPOLU	5 253 469,12	158 266 010,71
Fondy EHP a NFM SPOLU	1 106 166,00	33 324 356,92
<b>EXTERNÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>6 860 934,52</b>	<b>206 692 513,35</b>
<b>z toho reálne získané (45,22%)</b>	<b>3 102 497,82</b>	<b>93 465 849,33</b>
Spolufinancovanie k štátnym schémam SPOLU	97 505,93	2 937 463,65
Spolufinancovanie k nadačným schémam SPOLU	4 043,35	121 809,96
Spolufinancovanie k eurofondom SPOLU	545 573,63	16 435 951,18
Spolufinancovanie k fondom EHP a NFM SPOLU	14 518,00	437 369,27
<b>SPOLUFINANCOVANIE SPOLU</b>	<b>661 640,91</b>	<b>19 838 661,19</b>
<b>Celkové náklady projektov SPOLU</b>	<b>7 522 575,43</b>	<b>226 625 107,40</b>

<sup>2</sup> FP = Finančné prostriedky

## ŠTATISTIKA PODANÝCH PROJEKTOV PODĽA ROKOV A ŽIADATEĽOV ZA OBDOBIE ROKOV 2007 - 2010

ORGANIZÁCIA	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	SPOLU
Mesto Handlová	4	15	12	13	44
Mestská knižnica	2	3	3	3	11
Jazmín, n.o.	2	1	4	2	9
Mestská polícia	1	1	1	2	5
ŽŠ MN	0	2	2	0	4
ZŠ Školská	0	2	2	0	4
ŠBK Handlová	0	1	2	1	4
Help,n.o.	0	1	0	1	2
ŽŠ MC	0	1	1	0	2
MŠ SNP	0	0	2	0	2
Plaváreň mesta	0	1	0	0	1
Asterion, n.o.	0	1	0	0	1
MBK Handlová	0	0	1	0	1
<b>SPOLU</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>90</b>
neformálna skupina „Akcia 27“	0	0	0	1	1
<b>SPOLU VŠETCI</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>91</b>

## ŠTATISTIKA PROJEKTOV PODĽA ŽIADATEĽOV ZA OBDOBIE ROKOV 2007 - 2010

ORGANIZÁCIA	PODANÉ PROJEKTY	NESCHVÁLENÉ PROJEKTY	SCHVÁLENÉ PROJEKTY	PERCENTO ÚSPEŠNOSTI <sup>3</sup>	PROJEKTY V HODNOTENÍ	ZAZMLUVNENÉ FP
Mesto Handlová <sup>4</sup>	44	19	22	53,66 %	3	3 779 530,08 €
Mestská knižnica <sup>5</sup>	11	5	6	54,55 %	0	10 368,73 €
Mestská polícia <sup>6</sup>	5	2	3	60,00 %	0	66 993,92 €
Plaváreň mesta	1	0	1	100,00 %	0	516 988,00 €
Help,n.o.	2	1	1	50,00 %	0	589 178,00 €
Jazmín, n.o. <sup>7</sup>	9	2	6	75,00 %	1	93 991,64 €
Asterion, n.o.	1	1	0	0,00 %	0	0,00 €
ŽŠ MC	2	1	1	50,00 %	0	958 587,85 €
ŽŠ MN	4	2	2	50,00 %	0	829 568,01 €
ZŠ Školská	4	3	1	25,00 %	0	11 363,44 €
MŠ SNP	2	2	0	0,00 %	0	0,00 €
MBK Handlová	1	1	0	0,00 %	0	0,00 €
ŠBK Handlová	4	3	1	25,00 %	0	4 364,67 €
<b>SPOLU MESTO</b>	<b>90</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>51,16 %</b>	<b>4</b>	<b>6 860 934,34 €</b>
neformálna skupina „Akcia 27“	1	0	1	100,00 %	0	5 270,00 €
<b>SPOLU VŠETCI</b>	<b>91</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>51,72 %</b>	<b>4</b>	<b>6 866 204,34 €</b>

<sup>3</sup> Percento úspešnosti je počítané z počtu už vyhodnotených projektov

<sup>4</sup> Príprava 3 projektov Soc.oddelenia s korektúrami ref.reg.rozvoja, 4 projekty samostatne Soc.oddelenia

<sup>5</sup> Príprava 6 projektov Msk s korektúrami ref.reg.rozvoja, 5 samostatne Mestská knižnica

<sup>6</sup> Príprava 1 projektu Tarzaniáda III. MsP spolu s ref.reg.rozvoja, 4 projekty na Kamerový systém samostatne Mestská polícia

<sup>7</sup> Príprava 4 projektov Jazmín,n.o. s korektúrami ref.reg.rozvoja, 5 spoločne s ref.reg.rozvoja



## PREHĽAD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A ČERPANIA V RÁMCI PROJEKTOV REALIZOVANÝCH V SÚČASNOSTI

PROJEKT	ZMLUVNE SCHVÁLENÉ FP v €	ZÍSKANÉ FP / PRIPÍSANÉ FP NA ÚČTE v €	AKTUÁLNE ŽIADANÉ FP v €	EŠTE NEŽIADANÉ FP v €	NEOPRÁVNENÉ FP PO KONTROLE v €
<b>Rekonštrukcia rozvodov tepla plavárne Mesta Handlová s cieľom úspory energie</b> (Mesto Handlová a Plaváreň)	516 988,00	415 133,84	79 895,03	21 959,13	0,00
<b>Handlovský program podpory vzdelávania a zamestnania</b> (Help,n.o.)	589 178,00	447 866,09	69 014,06	72 297,85	0,00
<b>Prestavba, zateplenie a zariadenie nových učební - rekonštrukcia Základnej Školy na ul. Mierové námestie 27, Handlová</b> (Mesto Handlová a ZŠ MN)	824 002,85	777 089,81 €	0,00	43 829,88	3 083,16
<b>Technika na čistenie ciest pre Mesto Handlová</b> (Mesto Handlová)	772 508,65	0,00	0,00	772 508,65	0,00
<b>Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej</b> (Mesto Handlová)	72 100,09	14 420,02 €	0,00	57 680,07	0,00
<b>SENIOR CENTRUM - komplex sociálnych služieb v Handlovej</b> (Mesto Handlová)	2 561 425,23	0,00	0,00	2 561 425,23	0,00
<b>Spokojná jeseň života</b> (Mesto Handlová)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>5 338 202,82</b>	<b>1 579 766,12</b>	<b>230 288,36</b>	<b>3 525 065,18</b>	<b>3 083,16</b>

Predkladané projekty boli spracované ref.regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ Handlová samostatne, v prípadnej spolupráci s mestskými organizáciami (viď aj poznámky po čiarou 4,5,6,7) ako aj s ostatnými oddeleniami MsÚ podľa potreby. Na projektoch sa podieľali v rámci realizácie technickej dokumentácie pre SP externí spolupracovníci ako napr. Ing. Arch. Patrik Juríček, Full House, s.r.o., CAD projekt, s.r.o. atď. V rámci realizácie veľkých verejných obstarávaní boli využité služby externých verejných obstarávateľov ako aj zamestnanca MsÚ - osoby verejne spôsobilej na výkon VO.

### I. Záverom o projektoch ...

Príprava projektov zahŕňa sledovanie výziev; študovanie príručiek a programových dokumentov; príprava v špecifickej oblasti ktorá je predmetom projektu; spracovávanie projektových žiadostí a opisov; spracovávanie rozpočtov a rozpočtovanie; spracovávanie zabezpečovanie príloh a čestných vyhlásení; realizácia prieskumov trhu a verejných obstarávaní s nízkou hodnotou na zabezpečenie externých služieb príp. prác; spracovanie zmlúv s externými dodávateľmi; spolupráca pri realizácii technických dokumentácií a stavebných povolení / spolupráca s architektmi ; preklady do anglického

jazyka tam, kde sa vyžaduje; predkladanie projektov príp. ich obhajoba; komunikácia s Riadiacim orgánom a jeho zamestnancami; dopĺňanie príloh na vyžiadanie a pod.

Predprípravná fáza realizácie projektov zahŕňa: pravidelná komunikácia so zamestnancami Riadiaceho orgánu; dopĺňanie príloh pred implementáciou projektu; realizácia a spracovanie prieskumov trhu a verejných obstarávaní s nízkou hodnotou; spolupráca pri realizácii veľkých verejných obstarávaní; spracovanie zmlúv s externými dodávateľmi; súčinnosť pri kontrolnom procese Riadiaceho orgánu a pod.

Implementačná fáza projektov znamená pravidelnú komunikáciu so zamestnancami Riadiaceho orgánu pravidelnú komunikáciu s externými dodávateľmi, manažment projektu, realizácia aktivít projektu samostatne príp. v súčinnosti; priebežný monitoring aktivít projektu, priebežná evaluácia aktivít projektu, spolupráca na finančnom manažmente projektov v spolupráci s Ekon.oddelením MsÚ.

Monitoring projektov po ukončení znamená pravidelné hodnotenie merateľných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov projektu s odstupom času - polročné a ročné intervaly, pričom štandardné monitorovacie obdobie pri projektoch investičných je cca 10 rokov a projektoch sociálnych zvyčajne 5 rokov po celkovom ukončení realizácie projektu. Monitorovanie v tejto fáze znamená tiež aj reportovanie zistených skutočností Riadiacim orgánom.

Neodmysliteľnou súčasťou je inštitút partnerstva a pri projektoch kde sa to záväzne vyžaduje, to znamená proces kreovania partnerstva, uzatvárania zmlúv ale najmä intenzívna komunikácia a spolupráca s partnermi.

*Máme pred sebou ešte 5 rokov pre čerpanie eurofondov v rámci súčasného programovacieho obdobia, pričom predkladanie projektov končí 31.12.2013 a samotná implementácia projektov bude ukončená 31.12.2015. Zároveň máme pred sebou cca 5 rokov príležitostí pre čerpanie Nórskeho Finančného Mechanizmu a Finančného Mechanizmu EHP a tiež niekoľko rokov príležitostí pre čerpanie Švajčiarskeho Finančného Mechanizmu...*

Spracovala: Silvia Jobová, Mgr.  
ref.reg.rozvoja a strat.plánovania MsÚ Handlová  
Aktualizácia dňa 20.01.2011