	Aktivita č. 2.2.2.1

Vytvoriť a realizovať koncepciu rozvoja cestovného ruchu vrátane  poverenia subjektu koordináciou rozvoja cestovného ruchu
	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová – Akčný plán

	
	Strategický cieľ č. 2   Zvýšiť prílev a obrat financií v meste

	
	Priorita č. 2.2 Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová o 100%

	
	Opatrenie č. 2.2.2 Vytvoriť komplexnú a atraktívnu ponuku pre cestovný ruch v kontexte mikroregiónu Handlovskej doliny

	Zodpovedný za realizáciu aktivity: (inštitúcia, odbor, funkcia)

Združenia obcí Handlovskej doliny, Informačné centrum, manažér IC
	Partneri pre realizáciu aktivity: (inštitúcie – funkcie zodpovedných osôb)

Oddelenie regionálneho rozvoja, Ing.Bernátová ,Agentúra ŽP Prievidza, odd.podnikateľských činností, podnikatelia a OZ v oblasti CR,

	Spôsob realizácie aktivity: (stručný popis, princípy, ktoré sa budú rešpektovať – napr. partnerský princíp)
Aktivita sa zrealizuje postupným plnením uvedených úloh, ktoré na seba nadväzujú  v časovom slede a pri ich plnení bude zohľadnený partnerský princíp. 


	Úlohy potrebné pre realizáciu aktivity:
	Zodpovedný:

	
	
	Termín:

	
	Úloha 1: Vytvorenie realizačného tímu
	Informačné centrum 

	
	
	Marec 2006

	
	Úloha 2: Analýza súčasného stavu – zmapovanie 

               potrieb, problémov, možností 
	Realizačný tím

	
	
	Júl 2006

	
	Úloha 3:  Tvorba návrhu koncepcie – stanovenie 

                cieľov, postupov
	Realizačný tím

	
	
	Október 2006

	
	Úloha 4: Pripomienkovanie , schválenie a následná realizácia   koncepcie
	MR,MZ,podnikatelia,

verejnosť

	
	
	November 2006; od Januára 2007 realizácia

	Časové vymedzenie: (dôležité termíny: začiatok, koniec realizácie, prípadne  periodicita realizácie apod.)

November 2006- schválenie koncepcie (podklad pre tvorbu rozpočtu mesta ,

tvorbu projektov na získanie grantov z fondov )
	Merateľné ukazovatele realizácie aktivity: (aké budú výstupy aktivity, v čom ich budeme merať – kvantitatívne, kvalitatívne)

Výstupný materiál „Koncepcia rozvoja cestovného ruchu „

	Finančné zabezpečenie: (zdroje, výška plánovaných  v existujúcom rozpočte v príslušnom roku – ktorej inštitúcie,  potrebná výška financií, možnosti získania vonkajších zdrojov)

Rozpočet mesta – prevádzkové náklady, odmeny pre členov realizačného tímu



	Aktivita č. 2.2.2.4

Vytvoriť trvalý verejný priestor pre vystavovanie a archiváciu historických  i súčasných dokumentov, umeleckých diel, spojený s predajom, možnosťou oddychu a pod. 
	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová – Akčný plán

	
	Strategický cieľ č. 2   Zvýšiť prílev a obrat financií v meste

	
	Priorita č. 2.2 Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová o 100%

	
	Opatrenie č. 2.2.2 Vytvoriť komplexnú a atraktívnu ponuku pre cestovný ruch v kontexte mikroregiónu Handlovskej doliny

	Zodpovedný za realizáciu aktivity: (inštitúcia, odbor, funkcia)

Vedenie mesta , viceprimátor mesta
	Partneri pre realizáciu aktivity: (inštitúcie – funkcie zodpovedných osôb)

Prednosta MsÚ,Oddelenie regionálneho rozvoja, odd.investičnej činnosti , Mgr.Jana Oswaldová,  p.Ján Procner, aktivisti OZ, projektant



	Spôsob realizácie aktivity: (stručný popis, princípy, ktoré sa budú rešpektovať – napr. partnerský princíp)
Aktivita sa zrealizuje postupným plnením uvedených úloh, ktoré na seba nadväzujú  v časovom slede a pri ich plnení bude zohľadnený partnerský princíp. 


	Úlohy potrebné pre realizáciu aktivity:
	Zodpovedný:

	
	
	Termín:

	
	Úloha 1: Vytvorenie realizačného tímu
	Viceprimátor mesta

	
	
	Február  2006

	
	Úloha 2: Tvorba návrhu zámeru –zachovanie kultúrneho 

                dedičstva mesta s využitím objektu bývalej 

               „Lamiky“ a následné spracovanie   projektovej 

                štúdie                
	Realizačný tím

	
	
	Marec  2006

	
	Úloha 3: Spracovanie projektu s možnosťou využitia 

               finančných prostriedkov z grantov
	Odd.regionál.rozvoja

	
	
	Apríl 2006

	
	Úloha 4: Etapovitá realizácia projektu v náväznosti na

              finančné možnosti mesta a získané granty
	Realizačný tím

	
	
	2006 - 2007

	Časové vymedzenie: (dôležité termíny: začiatok, koniec realizácie, prípadne  periodicita realizácie apod.)


	Merateľné ukazovatele realizácie aktivity: (aké budú výstupy aktivity, v čom ich budeme merať – kvantitatívne, kvalitatívne)

I.etapa projektu – sprístupnenie časti priestorov objektu za účelom prezentácie kultúrneho dedičstva mesta 

	Finančné zabezpečenie: (zdroje, výška plánovaných  v existujúcom rozpočte v príslušnom roku – ktorej inštitúcie,  potrebná výška financií, možnosti získania vonkajších zdrojov)

Rozpočet mesta – prevádzkové náklady, investičné náklady na rekonštrukciu budovy , odmeny pre členov realizačného tímu
Grant zo ŠR – investičné náklady na rekonštrukciu budovy 




	Aktivita č. 2.2.2.5

Prehodnotiť možnosti využitia termálnej vody 
	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová – Akčný plán

	
	Strategický cieľ č. 2   Zvýšiť prílev a obrat financií v meste

	
	Priorita č. 2.2 Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová o 100%

	
	Opatrenie č. 2.2.2 Vytvoriť komplexnú a atraktívnu ponuku pre cestovný ruch v kontexte mikroregiónu Handlovskej doliny

	Zodpovedný za realizáciu aktivity: (inštitúcia, odbor, funkcia)

Vedenie mesta, primátor mesta
	Partneri pre realizáciu aktivity: (inštitúcie – funkcie zodpovedných osôb)

Oddelenie regionálneho rozvoja, odd.investičnej činnosti , Ing.,Francen, Dr.Fendek, fy Cassis Bratislava, Plaváreň Handlová

	Spôsob realizácie aktivity: (stručný popis, princípy, ktoré sa budú rešpektovať – napr. partnerský princíp)
Aktivita sa zrealizuje postupným plnením uvedených úloh, ktoré na seba nadväzujú  v časovom slede a pri ich plnení bude zohľadnený partnerský princíp. 


	Úlohy potrebné pre realizáciu aktivity:
	Zodpovedný:

	
	
	Termín:

	
	Úloha 1: Spracovanie technickej dokumentácie – 

              geotermálny vrt vrátane výberu lokality pre

              realizáciu  vrtu
	Ing  Francen, Dr.Fendek

	
	
	Február  2006

	
	Úloha 2: Spracovanie projektu „Realizácia GT vrtu“

              a podanie žiadosti o grant
	Odd.reg.rozvoja, fy Cassis, Plaváreň

	
	
	Marec  2006

	
	Úloha 3: Vybavenie územného a stavebného povolenia 

              pre realizáciu vrtu
	Odd.inv.činnosti

	
	
	 2006

	
	Úloha 4: Realizácia projektu v závislosti od získaných 

               finančných zdrojov
	Dodávateľ a odd.inv.čin.

	
	
	 2006 - 2007

	Časové vymedzenie: (dôležité termíny: začiatok, koniec realizácie, prípadne  periodicita realizácie apod.)

I.polrok 2006 - vyhodnotenie žiadosti o grant   
	Merateľné ukazovatele realizácie aktivity: (aké budú výstupy aktivity, v čom ich budeme merať – kvantitatívne, kvalitatívne)

Geotermálny vrt s možnosťou  využitia vody na ohrev ako aj v oblasti CR  

	Finančné zabezpečenie: (zdroje, výška plánovaných  v existujúcom rozpočte v príslušnom roku – ktorej inštitúcie,  potrebná výška financií, možnosti získania vonkajších zdrojov)

V roku 2006 - možnosť získania grantu na realizáciu geotermálneho vrtu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu , 

2007 – možnosť uchádzať sa o granty EÚ v rámci aktuálnych výziev




